

Informe de planificación

GRUPO C1.02.02

Repositorio: https://github.com/antcardia/Acme-L3-Do2

Autores:

David Reyes Alés (davidreyesales@gmail.co)

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Resumen ejecutivo [1]
2.	Tabla de revisión [1]
3.	Introducción [1]
4.	Presupuesto [2]
5.	Conclusión [3]
6.	Bibliografía [3]

Resumen ejecutivo

Este documento trata sobre la planificación del trabajo a realizar por David Reyes Alés (Student #3). Se indicarán las tareas a realizar, rol adoptado y tiempos de trabajo, así como el cálculo de la amortización.

Tabla de revisión

Fecha	Versión	Descripción de los cambios	Sprint
16/02/2023	23.1	Primera versión del informe	1
26/02/2023	23.2	Planificación previa	2
16/03/2023	23.2	Segunda versión de informe	2

Introducción

Este es un proyecto dedicado al desarrollo de un sistema de información web para ayudar a la organización Acme Life-Long Learning, S.A (Acme-L₃) a gestionar su empresa. Esta organización es ficticia y se especializa en ayudar a los estudiantes en una gran variedad de cuestiones con la ayuda de profesores de renombre.

Para comenzar, hemos utilizado el proyecto Hello World como plantilla para dar los primeros pasos en el desarrollo del sistema. Además, vamos a hacer uso de diferentes herramientas como MariaDB y DBeaver, para la creación y gestión de base de datos, Eclipse, como nuestro espacio de trabajo, Java, como nuestro lenguaje principal de programación y Acme Framework, como nuestro framework.

Presupuesto

En la siguiente tabla se puede observar todas las tareas que he realizado con respecto al documento Student #1:

Nº Tarea	Tipo de tarea	Descripción de la tarea	Asignación	Rol	Tiempo estimado	Tiempo real
#108	Student #3	Entidad "Tutorial"	David Reyes	Desarrollador	ı hora y media	ı hora
#110	Student #3	Entidad "Session"	David Reyes	Desarrollador	1 hora y media	ı hora y media
#109	Student #3	Rol "Assistant"	David Reyes	Desarrollador	1 hora y media	ı hora y media
#111	Student #3	Panel de asistente	David Reyes	Desarrollador	ı hora y media	1 hora y media
#115	Student #3	Datos para probar nuevos requisitos	David Reyes	Desarrollador	2 horas	ı hora y media
#113	Student #3	Informe de análisis	David Reyes	Desarrollador	40 min	41:15 min
#112	Student #3	Informe de planificación	David Reyes	Desarrollador	40 min	30

En la siguiente tabla se puede observar el cálculo del coste total, así como la amortización lineal a lo largo de 3 años:

Cargo	Horas estimadas	Coste personal	Horas dedicadas	Coste personal
Desarrollador	9 horas y 20 min	186€	8 horas y 12 min	164

Coste estimado	186€	Coste total	164
Amortización estimada	62€	Amortización	54.6

Conclusión

En este entregable he adquirido un rol, por lo que no hay otro tipo de asignación visible y la composición de tiempos es siempre del mismo rol.

Bibliografía

Cálculo de la amortización:

https://www.ionos.es/startupguide/gestion/calculo-de-la-amortizacion/