

# Título del informe

GRUPO C1.02.02

Repositorio: https://github.com/antcardia/Acme-L3-Do2

**Autores:** 

Eduardo Pizarro López (edupizlop@alum.us.es)

Sevilla, 16 marzo de 2023

## TABLA DE CONTENIDOS

1.	Resumen ejecutivo [ 3 ]
2.	Tabla de revisión [ 3 ]
3.	Introducción [ 3 ]
4.	Contenido [ 4 ]
5.	Conclusión [ 4 ]

Hay un total de 5 páginas en el documento

## Resumen ejecutivo

Este documento se enfoca en la planificación donde se habla de las tareas, la asignación, los roles, el tiempo estimado y el tiempo real y se crea una tabla con el coste total requerido para completar las tareas. Además, incluye el cálculo de la amortización y el total.

## Tabla de revisión

Fecha	Versión	Descripción de los cambios	Sprint
14/02/2023	23.1	Creación del documento	1
22/02/2023	22/02/2023 23.2 Primer análisis del sprint 2		2
16/03/2023	23.2	Actualización del informe de análisis	2

#### Introducción

Este es un proyecto dedicado al desarrollo de un sistema de información web para ayudar a la organización Acme Life-Long Learning, S.A (Acme-L<sub>3</sub>) a gestionar su empresa. Esta organización es ficticia y se especializa en ayudar a los estudiantes en una gran variedad de cuestiones con la ayuda de profesores de renombre.

Para comenzar, hemos utilizado el proyecto Hello World como plantilla para dar los primeros pasos en el desarrollo del sistema. Además, vamos a hacer uso de diferentes herramientas como MariaDB y DBeaver, para la creación y gestión de base de datos, Eclipse, como nuestro espacio de trabajo, Java, como nuestro lenguaje principal de programación y Acme Framework, como nuestro framework.

Me dedicaré únicamente a hablar de una planificación general, que he afrontado para este Sprint.

El documento se estructura tal y como aparece en la tabla de contenidos, siempre manteniendo la simplicidad del documento y su claridad, y con contenidos muy básicos del análisis del primer Sprint debido a su corto contenido.

#### Contenido

Nº Tarea	Tipo de tarea	Descripción de la tarea	Asignación	Rol	Tiempo estimado	Tiempo real
#8o	Student #2	Crear rol de estudiante	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	30 minutos	1 hora
#86	Student #2	Informe de análisis	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	ı hora	1 hora
#85	Student #2	Informe de planificación	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	1 hora	1 hora
#82	Student #2	Crear la entidad Activity	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	ı hora	1 hora y 50 minutos
#83	Student #2	Dashboard del Estudiante	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	2 horas	1 hora
#84	Student #2	Añadir base de datos datos de mis entidades	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	2 horas	2 horas y 20 minutos
#81	Student #2	Crear entidad Enrolment	Eduardo Pizarro	Desarrollador y analista	1 hora	30 minutos

En la siguiente tabla se puede observar el cálculo del coste total, así como la amortización lineal a lo largo de 3 años:

Cargo	Horas dedicadas	Coste personal
Desarrollador	6 horas y 40 minutos	133.2€
Analista	2 horas	60€
Cos	193.2€	
Amo	64,4€	

# Conclusión

La planificación me ha ayudado a la hora de estimar tiempos y organizar mejor cada tarea a realizar.

Gracias a clockify he podido realizar el documento y he podido planificar de mejor manera.